

Szántód-Köröshegy - Balatonszentgyörgy vasúti vonalszakasz átépítés				
Fonyód, Bélatelepi megállóhely (1588+00,39 hm sz. közút, 1588+04,14hm sz. gyalogos)				
2017.10.06	7.00	2017.10.07	19.00	T - borda beépítés, Strail gumik beépítése
Fonyód, Zoltán u. (1606+55,51hm sz. gyalogos, 1606+62,07 hm sz. közút)				
2017.10.08	7.00	2017.10.09	19.00	T - borda beépítés, Strail gumik beépítése
Balatonszentgyörgy, Pozsony u. (1626+26,16hm sz. gyalogos, 1626+32,64 hm sz. közút)				
2017.10.10	7.00	2017.10.11	19.00	T - borda beépítés, Strail gumik beépítése
Balatonszentgyörgy, vasútállomás (1641+15,58 hm sz. közút)				
2017.10.02	07:00	2017.10.03	19:00	PM1000 rálógás (nem kell bontani)
2017.10.21	07:00	2017.10.21	19:00	SMD rálógás (nem kell bontani)
1646+34,95 hm sz. gyalogos				
2017.10.02	07:00	2017.12.09	19:00	PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés,
1648+51,51 hm sz. gyalogos				
2017.10.02	07:00	2017.10.04	19:00	PM1000, szivárgó építés
2017.10.20	07:00	2017.10.21	19:00	SMD
2017.10.26	15:00	2017.10.28	10:00	FKG
2017.10.30	16:00	2017.10.31	10:00	FKG
2017.11.02	16:00	2017.11.03	10:00	FKG
1650+59,24 hm sz. gyalogos				
2017.10.02	07:00	2017.12.09	19:00	PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés,
1653+54,60 hm sz. gyalogos				
2017.10.03	07:00	2017.10.06	19:00	PM1000, szivárgó építés
2017.10.20	07:00	2017.10.20	19:00	SMD
2017.11.02	16:00	2017.11.03	10:00	FKG
1668+19,57 hm sz. gyalogos				
2017.10.05	07:00	2017.10.09	19:00	PM1000, szivárgó építés
2017.10.19	07:00	2017.10.19	19:00	SMD
2017.10.26	15:00	2017.10.28	10:00	FKG
2017.10.30	16:00	2017.10.31	10:00	FKG
2017.11.02	16:00	2017.11.03	10:00	FKG
1673+09,81 hm sz. gyalogos				
2017.03.09	07:00	2017.12.09	19:00	PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
1675+52,33 hm sz. gyalogos				

2017.10.02	07:00	2017.12.09	19:00	PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
Balatonmáriafürdő, Faluház utca (1675+57,61 hm sz. közút,)				
2017.10.07	07:00	2017.10.09	19:00	PM1000, szivárgó építés
2017.10.19	07:00	2017.10.19	19:00	SMD
2017.10.26	15:00	2017.10.28	10:00	FKG
2017.10.29	07:00	2017.10.29	19:00	ET hegesztés
2017.10.30	16:00	2017.10.31	10:00	FKG
2017.11.02	16:00	2017.11.03	10:00	FKG
1685+64,57 hm sz. gyalogos				
2017.10.08	07:00	2017.10.11	19:00	PM1000, szivárgó építés
2017.10.18	07:00	2017.10.18	19:00	SMD
2017.10.26	15:00	2017.10.28	09:00	FKG
2017.10.30	16:00	2017.10.31	10:00	FKG
2017.11.02	16:00	2017.11.03	10:00	FKG
Balatonmáriafürdő, Őrház utca (1693+35,71 hm sz. közút, gyalogos)				
2017.10.10	07:00	2017.10.13	19:00	PM1000, szivárgó építés
2017.10.18	07:00	2017.10.18	19:00	SMD
2017.10.25	16:00	2017.10.26	10:00	FKG
2017.10.28	09:00	2017.10.28	19:00	ET hegesztés
2017.10.29	16:00	2017.10.30	10:00	FKG
1707+23,23 hm sz. gyalogos				
2017.10.12	07:00	2017.10.16	19:00	PM1000, szivárgó építés
2017.10.17	07:00	2017.10.17	19:00	SMD
2017.10.25	16:00	2017.10.26	10:00	FKG
2017.10.29	16:00	2017.10.30	10:00	FKG
1715+27,00 hm sz. gyalogos				
2017.10.14	07:00	2017.12.09	19:00	PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
1716+75,58 hm sz. gyalogos				

2017.10.14	07:00	2017.12.09	19:00	PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
Balatonmáriafürdő, Csatornapart u. (1716+88,42 hm sz. között)				
2017.10.14	07:00	2017.10.18	19:00	PM1000, szivárgó építés, SMD
2017.10.25	16:00	2017.10.26	10:00	FKG
2017.10.27	07:00	2017.10.27	19:00	ET hegesztés
2017.10.29	16:00	2017.10.30	10:00	FKG
1717+29,32 hm sz. gyalogos				
2017.10.21	07:00	2017.12.09	19:00	SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
1753+08,70 hm sz. gyalogos				
2017.10.30	07:00	2017.10.30	19:00	SMD
1757+00,00 hm sz. gyalogos				
2017.10.21	07:00	2017.12.09	19:00	SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
1760+21,40 hm sz. gyalogos				
2017.10.30	07:00	2017.10.30	19:00	SMD
1762+55,75 hm sz. gyalogos				
2017.10.21	07:00	2017.12.09	19:00	SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
1764+38,70 hm sz. gyalogos				
2017.10.29	07:00	2017.10.29	19:00	SMD
1766+90,50 hm sz. gyalogos				
2017.10.21	07:00	2017.12.09	19:00	SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
1768+48,00 hm sz. gyalogos				
2017.09.13	12:00	2017.12.09	19:00	SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, fesztelenítés, átjáró építés
Balatonberény, Kossuth Lajos utca (1768+53,23 hm sz. között)				
2017.10.28	07:00	2017.10.29	19:00	SMD teljes lezárás

