

| Szántód-Köröshegy - Balatonszentgyörgy vasúti vonalszakasz átépítés | | | | |
|--|-------|------------|-------|---|
| 1392+89,28 hm sz. gyalogos | | | | |
| 1395+82,28 hm sz. új közúti és gyalogos | | | | |
| 2017.10.10 | 07:00 | 2017.12.09 | 12:00 | Útépítési munkák, közmű kiváltás |
| Fonyód, 3 vágányos közúti átjáró Szent István u. (1566+77,73 hm sz. közút) | | | | |
| 2017.10.30 | 07:00 | 2017.11.17 | 19:00 | Strail beépítés |
| 1575+00,22 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.10 | 07:00 | 2017.11.30 | 17:00 | gyalogos rámpa építés |
| 1577+60,46 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.10 | 07:00 | 2017.11.30 | 17:00 | gyalogos rámpa építés |
| Fonyód, Bélatelep megállóhely (1588+00,39 hm sz. közút, 1588+04,14hm sz. gyalogos) | | | | |
| 2017.11.06 | 07:00 | 2017.11.30 | 17:00 | gyalogosátjáró építés |
| 1592+74,40 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.10 | 07:00 | 2017.11.30 | 17:00 | gyalogos rámpa építés |
| 1597+83,59 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.10 | 07:00 | 2017.11.30 | 17:00 | gyalogos rámpa építés |
| 1601+37,65 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.10 | 07:00 | 2017.11.30 | 17:00 | gyalogos rámpa építés |
| Fonyód, Zoltán u. (1606+55,51hm sz. gyalogos, 1606+62,07 hm sz. közút) | | | | |
| 2017.10.10 | 07:00 | 2017.11.30 | 17:00 | gyalogos rámpa építés |
| 1615+05,75 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.10 | 07:00 | 2017.11.30 | 17:00 | gyalogos rámpa építés |
| 1616+64,67 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.10 | 07:00 | 2017.11.30 | 17:00 | gyalogos rámpa építés |
| 1618+47,76 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.10 | 07:00 | 2017.11.30 | 17:00 | gyalogos rámpa építés |
| 1621+98,80 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.10 | 07:00 | 2017.11.30 | 17:00 | gyalogos rámpa építés |
| 1623+11,49 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.10 | 07:00 | 2017.11.30 | 17:00 | gyalogos rámpa építés |
| Balatonfenyves, Pozsony u. (1626+26,16hm sz. gyalogos, 1626+32,64 hm sz. közút) | | | | |
| 2017.10.10 | 07:00 | 2017.11.30 | 17:00 | gyalogos rámpa építés |
| 2017.11.06 | 07:00 | 2017.11.21 | 17:00 | Út átjáró bontás, építés teljes út zár |
| 1631+11,55 hm sz. gyalogos | | | | |
| 1632+15,23 hm sz. gyalogos | | | | |
| Balatonfenyves, vasútállomás (1641+15,58 hm sz. közút) | | | | |
| 2017.11.13 | 7:00 | 2017.11.13 | 18:00 | félpályás lezárás burkolat marás |
| 1646+34,95 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.26 | 15:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| 1648+51,51 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.02 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| 1650+59,24 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.02 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| 1653+54,60 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.26 | 15:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| 1660+53,09 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.04 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| Balatonfenyves, Kálmán Imre utca (1660+59,70 hm sz. közút) | | | | |
| 1665+73,12 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.26 | 15:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| 1668+19,57 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.26 | 15:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| 1673+09,81 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.03.09 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | PM1000, SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| 1675+52,33 hm sz. gyalogos | | | | |

| | | | | |
|---|-------|------------|-------|---|
| Balatonmárfürdő, Faluház utca (1675+57,61 hm sz. között) | | | | |
| 2017.11.03 | 07:00 | 2017.11.15 | 18:00 | teljesútzár, útátjáró építés |
| 1679+36 gyalogos | | | | |
| 2017.10.26 | 15:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| 1685+64,57 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.26 | 15:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| Balatonmárfürdő, Órház utca (1693+35,71 hm sz. között) | | | | |
| 2017.11.06 | 07:00 | 2017.11.17 | 18:00 | teljesútzár, útátjáró építés |
| 1707+23,23 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.25 | 16:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| 1715+27,00 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.14 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| 1716+75,58 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.14 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| Balatonmárfürdő, Csatornapart u. (1716+88,42 hm sz. között) | | | | |
| 2017.10.11 | 07:00 | 2017.12.09 | 12:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| 1717+29,32 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.21 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| Balatonkersztur, Ady E. u. (1725+26 hm sz. között) | | | | |
| 2017.11.15 | 07:00 | 2017.11.25 | 17:00 | félpályás útzár, útátjáró építés |
| 1753+08,70 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.30 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| 1757+00,00 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.30 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| 1760+21,40 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.30 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| 1762+55,75 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.30 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| 1764+38,70 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.30 | 07:00 | 2017.10.29 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| 1766+90,50 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.30 | 07:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| 1768+48,00 hm sz. gyalogos | | | | |
| 2017.10.30 | 12:00 | 2017.12.09 | 19:00 | SMD, anyagolás, szabályozás, hegesztés, |
| Balatonberény, Kossuth Lajos utca (1768+53,23 hm sz. között) | | | | |
| 2017.11.17 | 18:00 | 2017.11.18 | 10:00 | teljesútzár, vágány szabályozás |
| 2017.11.20 | 18:00 | 2017.11.22 | 17:00 | teljesútzár, vágány szabályozás |

