
2017.10.02 07:00 2017.10.03 19:00 PM1000 URM rálógás (bontani nem kell)

2017.10.02 07:00 2017.10.04 12:00 PM 1000 URM

2017.10.02 12:00 2017.10.04 19:00 PM 1000 URM

2017.10.02 19:00 2017.10.05 07:00 PM 1000 URM

2017.10.03 07:00 2017.10.05 19:00 PM 1000 URM

2017.10.04 12:00 2017.10.07 07:00 PM 1000 URM

2017.10.04 12:00 2017.10.07 07:00 PM 1000 URM

2017.10.05 12:00 2017.10.07 19:00 PM 1000 URM

2017.10.05 19:00 2017.10.08 07:00 PM 1000 URM

2017.10.06 19:00 2017.10.09 07:00 PM 1000 URM

2017.10.07 07:00 2017.10.09 19:00 PM 1000 URM

2017.10.07 07:00 2017.10.09 19:00 PM 1000 URM

2017.10.07 19:00 2017.10.10 07:00 PM 1000 URM

2017.10.08 19:00 2017.10.11 07:00 PM 1000 URM

2017.10.10 07:00 2017.10.12 19:00 PM 1000 URM

2017.10.12 19:00 2017.10.15 07:00 PM 1000 URM

2017.10.14 07:00 2017.10.15 19:00 PM 1000 URM

2017.10.14 12:00 2017.10.15 19:00 PM 1000 URM

2017.10.14 12:00 2017.10.15 19:00 PM 1000 URM

2017.10.14 12:00 2017.10.15 19:00 PM1000 URM rálógás (bontani nem kell)

Balatonfenyves, vasútállomás (1641+15,58 hm sz. közút) 

 1646+34 gyalogos

1707+24 gyalogos

1715+27 gyalogos

1716+75 gyalogos

1716+88 Útátjáró (Balatonmáriafürdő, Bernáth Aurél sétány) 

1717+29 gyalogos

1668+20 gyalogos

1653+54 gyalogos

1660+53 gyalogos

1660+59 Útátjáró (Balatonfenyves, Kálmán Imre utca)

1665+73 gyalogos

1675+57 Útátjáró (Balatonmáriafürdő, Faluház utca)

1679+36 gyalogos

1673+21 gyalogos

1675+52 gyalogos

1685+64 gyalogos

1693+35 Útátjáró (Balatonmáriafürdő, Őrház utca)

1693+41,40 hm sz. gyalogos

Új építésű, megnyitása 2017.11.30

1648+51 gyalogos

1650+59 gyalogos

Szántód-Kőröshegy - Balatonszentgyörgy vasúti vonalszakasz átépítés






